
À
Prefeitura do Município de Maragogi 

Assunto: Solicitação de liberação de medição

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI.

Senhor Secretário,

INOVE CONSTRUÇÕES EIRELI,  com sede no endereço Rua Santo Antônio, n° 147, 

Bairro Levada, Cidade de Maceió/ AL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.818.196/0001-91, por 

intermédio de seu representante legal, o Sócio-Administrador o Sr. Luiz Fernando de Carvalho 

Falcão, portador do CPF n.º 033.517.605-40, estamos solicitando a Prefeitura Municipal de 

Maragogi, a liberação da 2º (segunda) Medição da obra de “Construção de um Pavilhão De 

Artesanato  no  município  de  Maragogi”, seguem  anexos  Boletim  da  Medição  e  demais 

documentos.

Maragogi/AL, 10 de Março de 2025.

______________________________

INOVE CONSTRUÇÕES EIRELI
Luiz Fernando de Carvalho Falcão

CPF: 033.517.605-40
Eng. Civil – RN 021193883-1
Proprietário/ Resp. Técnico
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INOVE CONSTRUÇÕES
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SÓCIO - RESP TÉCNICO

CREA 0211938831    
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1/14

Obra B.D.I. Período: 17/02/25 A 12/05/25 Valor da Medição: R$276.333,32

28,82%
% Realizado acumulado: 20,95% Saldo Contratual: R$1.219.607,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – 2º MEDIÇÃO

Item Descrição Und Quant. Valor Unit Total
QUANTIDADES EXECUTADAS VALORES (R$)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 63.062,52

 1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 295,68 104,50 134,61 39.801,48 50,00 8,87 58,87 236,81 6.730,50 1.194,04 7.924,54 31.876,94

 1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 792,00 22,80 29,37 23.261,04 134,00 23,76 157,76 634,24 3.935,58 697,83 4.633,41 18.627,63

 R$     10.666,08  R$       1.891,87  R$     12.557,95  R$             50.504,57 

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 44.975,95

 2.1 m² 6,00 275,01 354,26 2.125,56 6,00 6,00 0,00 0,00 2.125,56 2.125,56 0,00

 2.2 m² 2857,87 0,30 0,38 1.085,99 2857,87 2.857,87 0,00 0,00 1.085,99 1.085,99 0,00

 2.3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 678,25 0,55 0,70 474,77 678,25 678,25 0,00 0,00 474,77 474,77 0,00

 2.4 M 270,50 47,64 61,36 16.597,88 270,50 270,50 0,00 0,00 16.597,88 16.597,88 0,00

 2.5 m² 2,60 968,57 1.247,71 3.244,04 2,60 2,60 0,00 0,00 3.244,04 3.244,04 0,00

 2.6 m² 14,95 793,34 1.021,98 15.278,60 14,95 14,95 0,00 0,00 15.278,60 15.278,60 0,00

 2.7 UN 1,00 4.788,94 6.169,11 6.169,11 1,00 1,00 0,00 0,00 6.169,11 6.169,11 0,00

 R$                -    R$     44.975,95  R$     44.975,95  R$                       -   

 3 FUNDAÇÃO 204.340,38

 3.1 BALDRAME 126.008,69

 3.1.1 m³ 48,88 43,16 55,59 2.717,29 48,88 0,00 48,88 0,00 2.717,29 0,00 2.717,29 0,00

 3.1.2 m² 28,90 27,33 35,20 1.017,35 28,90 0,00 28,90 0,00 1.017,35 0,00 1.017,35 0,00

 3.1.3 m³ 4,82 772,90 995,64 4.795,99 4,82 0,00 4,82 0,00 4.795,99 0,00 4.795,99 0,00

 3.1.4 m² 351,33 63,24 81,46 28.619,34 351,33 0,00 351,33 0,00 28.619,34 0,00 28.619,34 0,00

 3.1.5 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 680,38 16,87 21,73 14.784,65 680,38 0,00 680,38 0,00 14.784,65 0,00 14.784,65 0,00

 3.1.6 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 680,38 15,79 20,34 13.838,92 680,38 0,00 680,38 0,00 13.838,92 0,00 13.838,92 0,00

 3.1.7 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 866,38 14,72 18,96 16.426,56 866,38 0,00 866,38 0,00 16.426,56 0,00 16.426,56 0,00

 3.1.8 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 62,70 13,16 16,95 1.062,76 62,70 0,00 62,70 0,00 1.062,76 0,00 1.062,76 0,00

 3.1.9 m³ 24,49 427,94 551,27 13.500,60 24,49 0,00 24,49 0,00 13.500,60 0,00 13.500,60 0,00

CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE 
MARAGOGI - ALAGOAS.

Valor Unit com 
BDI MEDIDO NO 

PERIODO
ACUMULADO 

ANTERIOR
ACUMULADO 

ATUAL
SALDO 

CONTRATO
MEDIDO NO 

PERIODO
ACUMULADO 

ANTERIOR
ACUMULADO 

ATUAL
SALDO 

CONTRATO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, 
APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-
ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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Obra B.D.I. Período: 17/02/25 A 12/05/25 Valor da Medição: R$276.333,32

28,82%
% Realizado acumulado: 20,95% Saldo Contratual: R$1.219.607,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – 2º MEDIÇÃO

Item Descrição Und Quant. Valor Unit Total
QUANTIDADES EXECUTADAS VALORES (R$)

CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE 
MARAGOGI - ALAGOAS.

Valor Unit com 
BDI 3.1.10 m³ 24,49 33,92 43,69 1.069,96 24,49 0,00 24,49 0,00 1.069,96 0,00 1.069,96 0,00

 3.1.11 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m² 439,16 49,29 63,49 27.882,42 439,16 0,00 439,16 0,00 27.882,42 0,00 27.882,42 0,00

 3.1.12 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 5,30 42,91 55,27 292,85 5,30 0,00 5,30 0,00 292,85 0,00 292,85 0,00

 3.2 BLOCOS/SAPATAS 78.331,69

 3.2.1 m³ 192,45 34,21 44,06 8.479,12 192,45 0,00 192,45 0,00 8.479,12 0,00 8.479,12 0,00

 3.2.2 m² 175,02 28,38 36,55 6.396,98 175,02 0,00 175,02 0,00 6.396,98 0,00 6.396,98 0,00

 3.2.3 m² 167,97 114,74 147,80 24.825,96 167,97 0,00 167,97 0,00 24.825,96 0,00 24.825,96 0,00

 3.2.4 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 132,50 16,87 21,73 2.879,22 132,50 0,00 132,50 0,00 2.879,22 0,00 2.879,22 0,00

 3.2.5 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1215,70 13,16 16,95 20.606,11 1215,70 0,00 1.215,70 0,00 20.606,11 0,00 20.606,11 0,00

 3.2.6 m³ 16,79 427,94 551,27 9.255,82 16,79 0,00 16,79 0,00 9.255,82 0,00 9.255,82 0,00

 3.2.7 m³ 16,79 33,92 43,69 733,55 16,79 0,00 16,79 0,00 733,55 0,00 733,55 0,00

 3.2.8 m³ 192,42 20,80 26,79 5.154,93 192,42 0,00 192,42 0,00 5.154,93 0,00 5.154,93 0,00

 R$   204.340,38  R$               -    R$   204.340,38  R$                       -   

 4 SUPERESTRUTURA 130.506,00

 4.1 PILARES 64.147,76

 4.1.1 m² 370,26 57,34 73,86 27.347,40 0,00 0,00 370,26 0,00 0,00 0,00 27.347,40

 4.1.2 KG 462,00 13,12 16,90 7.807,80 462,00 0,00 462,00 0,00 7.807,80 0,00 7.807,80 0,00

 4.1.3 KG 1131,20 10,88 14,01 15.848,11 1131,20 0,00 1.131,20 0,00 15.848,11 0,00 15.848,11 0,00

 4.1.4 m³ 17,87 571,00 735,56 13.144,45 0,00 0,00 17,87 0,00 0,00 0,00 13.144,45

 4.2 VIGAS 60.681,16

 4.2.1 m² 247,22 105,88 136,39 33.718,33 0,00 0,00 247,22 0,00 0,00 0,00 33.718,33

 4.2.2 KG 509,20 12,67 16,32 8.310,14 0,00 0,00 509,20 0,00 0,00 0,00 8.310,14

 4.2.3 KG 680,60 12,09 15,57 10.596,94 0,00 0,00 680,60 0,00 0,00 0,00 10.596,94

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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Obra B.D.I. Período: 17/02/25 A 12/05/25 Valor da Medição: R$276.333,32

28,82%
% Realizado acumulado: 20,95% Saldo Contratual: R$1.219.607,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – 2º MEDIÇÃO

Item Descrição Und Quant. Valor Unit Total
QUANTIDADES EXECUTADAS VALORES (R$)

CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE 
MARAGOGI - ALAGOAS.

Valor Unit com 
BDI

 4.2.4 m³ 13,54 427,94 551,27 7.464,19 0,00 0,00 13,54 0,00 0,00 0,00 7.464,19

 4.2.5 m³ 13,54 33,92 43,69 591,56 0,00 0,00 13,54 0,00 0,00 0,00 591,56

 4.3 VERGAS E CONTRAVERGAS 5.677,08

 4.3.1 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 3,75 50,67 65,27 244,76 0,00 0,00 3,75 0,00 0,00 0,00 244,76

 4.3.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 2,40 29,55 38,06 91,34 0,00 0,00 2,40 0,00 0,00 0,00 91,34

 4.3.3 M 3,75 47,17 60,76 227,85 0,00 0,00 3,75 0,00 0,00 0,00 227,85

 4.3.4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 79,52 49,92 64,30 5.113,13 0,00 0,00 79,52 0,00 0,00 0,00 5.113,13

 R$     23.655,91  R$               -    R$     23.655,91  R$           106.850,09 

 5 VEDAÇÃO 124.217,35

 5.1 m² 817,70 117,93 151,91 124.217,35 0,00 0,00 817,70 0,00 0,00 0,00 124.217,35

 R$                -    R$               -    R$               -    R$           124.217,35 

 6 COBERTURA 72.481,22

 6.1 m² 707,99 57,39 73,92 52.334,62 0,00 0,00 707,99 0,00 0,00 0,00 52.334,62

 6.2 m² 694,95 22,51 28,99 20.146,60 0,00 0,00 694,95 0,00 0,00 0,00 20.146,60

 R$                -    R$               -    R$               -    R$             72.481,22 

 7 ESQUADRIAS 86.093,33

 7.1 Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº22 m² 182,90 332,11 427,82 78.246,56 0,00 0,00 182,90 0,00 0,00 0,00 78.246,56

 7.2 Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm m² 1,50 116,81 150,47 225,70 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 225,70

 7.3 un 2,00 1.586,27 2.043,43 4.086,86 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 4.086,86

 7.4 un 4,30 638,03 821,91 3.534,21 0,00 0,00 4,30 0,00 0,00 0,00 3.534,21

 R$                -    R$               -    R$               -    R$             86.093,33 

 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 258.533,58

 8.1 INFRAESTRUTURA E DISTRIBUIÇÃO 71.047,31

 8.1.1 SUBESTAÇÃO 47.066,24

 8.1.1.1 UN 1,00 36.536,44 47.066,24 47.066,24 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 47.066,24

 8.1.2 REDE SUBTERRÂNEA 17.481,83

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 
10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Porta em madeira almofadada (muiracatiara), 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico 
(inclusive ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm, exclusive batente) - Rev 01

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens 
(livre/ocupado)

SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E 
PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO
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Obra B.D.I. Período: 17/02/25 A 12/05/25 Valor da Medição: R$276.333,32

28,82%
% Realizado acumulado: 20,95% Saldo Contratual: R$1.219.607,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – 2º MEDIÇÃO

Item Descrição Und Quant. Valor Unit Total
QUANTIDADES EXECUTADAS VALORES (R$)

CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE 
MARAGOGI - ALAGOAS.

Valor Unit com 
BDI

 8.1.2.1 m³ 45,75 13,23 17,04 779,58 0,00 0,00 45,75 0,00 0,00 0,00 779,58

 8.1.2.2 m³ 12,75 370,72 477,56 6.088,89 0,00 0,00 12,75 0,00 0,00 0,00 6.088,89

 8.1.2.3 m³ 30,50 21,18 27,28 832,04 0,00 0,00 30,50 0,00 0,00 0,00 832,04

 8.1.2.4 UN 4,00 488,87 629,76 2.519,04 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 2.519,04

 8.1.2.5 UN 18,00 313,20 403,46 7.262,28 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 7.262,28

 8.1.3 QUADROS E DISPOSITIVOS DE DISTRIBUIÇÃO 6.499,24

 8.1.3.1 UN 16,00 93,33 120,22 1.923,52 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 1.923,52

 8.1.3.2 UN 1,00 1.135,65 1.462,94 1.462,94 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1.462,94

 8.1.3.3 UN 34,00 48,27 62,18 2.114,12 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 2.114,12

 8.1.3.4 UN 1,00 78,23 100,77 100,77 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 100,77

 8.1.3.5 UN 16,00 17,06 21,97 351,52 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 351,52

 8.1.3.6 UN 1,00 98,04 126,29 126,29 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 126,29

 8.1.3.7 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4,00 81,53 105,02 420,08 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 420,08

 8.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 39.502,29

 8.2.1 UN 49,00 17,77 22,89 1.121,61 0,00 0,00 49,00 0,00 0,00 0,00 1.121,61

 8.2.2 UN 13,00 19,81 25,51 331,63 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 331,63

 8.2.3 UN 178,00 14,22 18,31 3.259,18 0,00 0,00 178,00 0,00 0,00 0,00 3.259,18

 8.2.4 M 13,50 8,59 11,06 149,31 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 0,00 149,31

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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Obra B.D.I. Período: 17/02/25 A 12/05/25 Valor da Medição: R$276.333,32

28,82%
% Realizado acumulado: 20,95% Saldo Contratual: R$1.219.607,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – 2º MEDIÇÃO

Item Descrição Und Quant. Valor Unit Total
QUANTIDADES EXECUTADAS VALORES (R$)

CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE 
MARAGOGI - ALAGOAS.

Valor Unit com 
BDI

 8.2.5 M 167,00 16,44 21,17 3.535,39 0,00 0,00 167,00 0,00 0,00 0,00 3.535,39

 8.2.6 M 574,06 11,25 14,49 8.318,12 0,00 0,00 574,06 0,00 0,00 0,00 8.318,12

 8.2.7 M 150,78 19,91 25,64 3.865,99 0,00 0,00 150,78 0,00 0,00 0,00 3.865,99

 8.2.8 M 16,80 65,52 84,40 1.417,92 0,00 0,00 16,80 0,00 0,00 0,00 1.417,92

 8.2.9 M 341,28 13,80 17,77 6.064,54 0,00 0,00 341,28 0,00 0,00 0,00 6.064,54

 8.2.10 UN 26,00 12,86 16,56 430,56 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 430,56

 8.2.11 UN 98,00 11,08 14,27 1.398,46 0,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 1.398,46

 8.2.12 UN 356,00 8,77 11,29 4.019,24 0,00 0,00 356,00 0,00 0,00 0,00 4.019,24

 8.2.13 UN 146,00 29,73 38,29 5.590,34 0,00 0,00 146,00 0,00 0,00 0,00 5.590,34

 8.3 CONDUTORES 91.877,16

 8.3.1 M 4909,05 3,94 5,07 24.888,88 0,00 0,00 4.909,05 0,00 0,00 0,00 24.888,88

 8.3.2 M 65,54 51,02 65,72 4.307,28 0,00 0,00 65,54 0,00 0,00 0,00 4.307,28

 8.3.3 M 2076,11 6,09 7,84 16.276,70 0,00 0,00 2.076,11 0,00 0,00 0,00 16.276,70

 8.3.4 M 4230,11 8,52 10,97 46.404,30 0,00 0,00 4.230,11 0,00 0,00 0,00 46.404,30

 8.4 PONTOS INTERNOS: ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES 10.641,06

 8.4.1 UN 33,00 17,89 23,04 760,32 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 760,32

 8.4.2 UN 2,00 32,95 42,44 84,88 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 84,88

 8.4.3 UN 69,00 42,70 55,00 3.795,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00 0,00 3.795,00

 8.4.4 UN 24,00 22,76 29,31 703,44 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 703,44

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4��), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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% Realizado acumulado: 20,95% Saldo Contratual: R$1.219.607,23
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Item Descrição Und Quant. Valor Unit Total
QUANTIDADES EXECUTADAS VALORES (R$)

CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE 
MARAGOGI - ALAGOAS.

Valor Unit com 
BDI

 8.4.5 UN 18,00 31,59 40,69 732,42 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 732,42

 8.4.6 UN 70,00 40,91 52,70 3.689,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 3.689,00

 8.4.7 Tampa interruptor/tomada p/condulete em alumínio fundido un 146,00 4,66 6,00 876,00 0,00 0,00 146,00 0,00 0,00 0,00 876,00

 8.5 ILUMINAÇÃO EXTERNA 45.465,76

 8.5.1 un 6,00 2.022,13 2.604,90 15.629,40 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 15.629,40

 8.5.2 un 6,00 1.840,47 2.370,89 14.225,34 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 14.225,34

 8.5.3 UN 18,00 664,83 856,43 15.415,74 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 15.415,74

 8.5.4 UN 4,00 37,90 48,82 195,28 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 195,28

 R$                -    R$               -    R$               -    R$           258.533,58 

 9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 133.991,61

 9.1 RESERVATÓRIO 24.539,46

 9.1.1 m³ 10,33 34,21 44,06 455,02 0,00 0,00 10,33 0,00 0,00 0,00 455,02

 9.1.2 m² 4,69 28,38 36,55 171,41 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 171,41

 9.1.3 m² 14,50 114,74 147,80 2.143,10 0,00 0,00 14,50 0,00 0,00 0,00 2.143,10

 9.1.4 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 13,40 16,87 21,73 291,18 0,00 0,00 13,40 0,00 0,00 0,00 291,18

 9.1.5 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 93,10 14,72 18,96 1.765,17 0,00 0,00 93,10 0,00 0,00 0,00 1.765,17

 9.1.6 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 30,20 13,16 16,95 511,89 0,00 0,00 30,20 0,00 0,00 0,00 511,89

 9.1.7 m³ 6,33 427,94 551,27 3.489,53 0,00 0,00 6,33 0,00 0,00 0,00 3.489,53

 9.1.8 m³ 6,33 33,92 43,69 276,55 0,00 0,00 6,33 0,00 0,00 0,00 276,55

 9.1.9 m³ 3,85 20,80 26,79 103,14 0,00 0,00 3,85 0,00 0,00 0,00 103,14

 9.1.10 m³ 3,04 1.347,28 1.735,56 5.276,10 0,00 0,00 3,04 0,00 0,00 0,00 5.276,10

 9.1.11 un 1,00 7.806,53 10.056,37 10.056,37 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 10.056,37

 9.2 ALIMENTAÇÃO 2.583,00

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Poste de aço galvanizado a fogo SBP - 800/100 - 5030-J-GF cônico contínuo reto, diâmtero superior 
de 60,3mm, diâmtero da base 114,3mm, altura total 10m, com base de fixação, Shomei iluminação ou 
similar

Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) 
e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto

LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM 
LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA 
DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap. 20.000 litros   Rev. 01 - 
10/2022

Página 11 de 80



INOVE CONSTRUÇÕES
LUIZ FERNANDO DE C. FALCÃO
SÓCIO - RESP TÉCNICO

CREA 0211938831    

RUA SANTO ANTÔNIO, N° 147, BAIRRO LEVADA
CEP: 57017-018, MACEIÓ-AL

TEL.: (82) 98216-3859
CNPJ: 18.818.196/0001-91

7/14

Obra B.D.I. Período: 17/02/25 A 12/05/25 Valor da Medição: R$276.333,32

28,82%
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – 2º MEDIÇÃO

Item Descrição Und Quant. Valor Unit Total
QUANTIDADES EXECUTADAS VALORES (R$)

CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE 
MARAGOGI - ALAGOAS.

Valor Unit com 
BDI 9.2.1 UN 1,00 30,98 39,90 39,90 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 39,90

 9.2.2 UN 1,00 20,49 26,39 26,39 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 26,39

 9.2.3 UN 3,00 8,64 11,13 33,39 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 33,39

 9.2.4 M 0,28 21,04 27,10 7,58 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 7,58

 9.2.5 UN 3,00 5,68 7,31 21,93 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 21,93

 9.2.6 Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm un 15,00 15,78 20,32 304,80 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 304,80

 9.2.7 UN 7,00 8,15 10,49 73,43 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 73,43

 9.2.8 M 76,59 21,04 27,10 2.075,58 0,00 0,00 76,59 0,00 0,00 0,00 2.075,58

 9.3 ÁGUA FRIA 30.008,65

 9.3.1 APARELHOS 9.630,78

 9.3.1.1 Ducha manual com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 ACT, da DECA ou similar un 6,00 409,71 527,78 3.166,68 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 3.166,68

 9.3.1.2 UN 2,00 710,97 915,87 1.831,74 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1.831,74

 9.3.1.3 UN 7,00 44,22 56,96 398,72 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 398,72

 9.3.1.4 UN 10,00 59,75 76,96 769,60 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 769,60

 9.3.1.5 UN 6,00 448,18 577,34 3.464,04 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 3.464,04

 9.3.2 METAIS 2.815,31

 9.3.2.1 UN 23,00 30,98 39,90 917,70 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 917,70

 9.3.2.2 UN 4,00 73,38 94,52 378,08 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 378,08

 9.3.2.3 UN 23,00 20,49 26,39 606,97 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 606,97

 9.3.2.4 Valvula de escoamento para mictório, DECA, Decamatic 2570C ou similar un 2,00 241,81 311,49 622,98 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 622,98

 9.3.2.5 UN 1,00 224,80 289,58 289,58 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 289,58

 9.3.3 ACESSÓRIOS 17.562,56

 9.3.3.1 UN 17,00 9,82 12,65 215,05 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 215,05

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA � PADRÃO MÉDIO � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA 1/2� OU 3/4� PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2� OU 3/4�, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2� X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020
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Obra B.D.I. Período: 17/02/25 A 12/05/25 Valor da Medição: R$276.333,32

28,82%
% Realizado acumulado: 20,95% Saldo Contratual: R$1.219.607,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – 2º MEDIÇÃO

Item Descrição Und Quant. Valor Unit Total
QUANTIDADES EXECUTADAS VALORES (R$)

CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE 
MARAGOGI - ALAGOAS.

Valor Unit com 
BDI

 9.3.3.2 UN 69,00 8,64 11,13 767,97 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00 0,00 767,97

 9.3.3.3 UN 2,00 11,78 15,17 30,34 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 30,34

 9.3.3.4 UN 5,00 10,21 13,15 65,75 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 65,75

 9.3.3.5 M 6,44 21,04 27,10 174,52 0,00 0,00 6,44 0,00 0,00 0,00 174,52

 9.3.3.6 UN 1,00 223,11 287,41 287,41 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 287,41

 9.3.3.7 UN 77,00 5,68 7,31 562,87 0,00 0,00 77,00 0,00 0,00 0,00 562,87

 9.3.3.8 UN 2,00 27,63 35,59 71,18 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 71,18

 9.3.3.9 Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm un 16,00 15,78 20,32 325,12 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 325,12

 9.3.3.10 Bucha de redução longa de pvc rigido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm un 4,00 33,39 43,01 172,04 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 172,04

 9.3.3.11 UN 5,00 77,41 99,71 498,55 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 498,55

 9.3.3.12 UN 76,00 8,15 10,49 797,24 0,00 0,00 76,00 0,00 0,00 0,00 797,24

 9.3.3.13 UN 26,00 12,52 16,12 419,12 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 419,12

 9.3.3.14 UN 6,00 97,63 125,76 754,56 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 754,56

 9.3.3.15 M 80,64 11,32 14,58 1.175,73 0,00 0,00 80,64 0,00 0,00 0,00 1.175,73

 9.3.3.16 M 19,25 17,74 22,85 439,86 0,00 0,00 19,25 0,00 0,00 0,00 439,86

 9.3.3.17 M 131,05 46,47 59,86 7.844,65 0,00 0,00 131,05 0,00 0,00 0,00 7.844,65

 9.3.3.18 UN 4,00 11,24 14,47 57,88 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 57,88

 9.3.3.19 UN 3,00 74,26 95,66 286,98 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 286,98

 9.3.3.20 UN 27,00 56,23 72,43 1.955,61 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00 1.955,61

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 
2.1/2�, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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 9.3.3.21 UN 22,00 11,78 15,17 333,74 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 333,74

 9.3.3.22 UN 9,00 18,68 24,06 216,54 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 216,54

 9.3.3.23 UN 5,00 17,06 21,97 109,85 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 109,85

 9.4 ESGOTO 76.378,60

 9.4.1 UN 8,00 118,39 152,50 1.220,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 1.220,00

 9.4.2 UN 16,00 299,53 385,85 6.173,60 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 6.173,60

 9.4.3 Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar un 2,00 52,04 67,03 134,06 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 134,06

 9.4.4 UN 2,00 81,55 105,05 210,10 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 210,10

 9.4.5 Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar un 23,00 34,50 44,44 1.022,12 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 1.022,12

 9.4.6 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 12,00 11,04 14,22 170,64 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 170,64

 9.4.7 UN 33,00 8,79 11,32 373,56 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 373,56

 9.4.8 Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm   Rev.01 - 10/2022 un 1,00 52,65 67,82 67,82 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 67,82

 9.4.9 UN 10,00 10,99 14,15 141,50 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 141,50

 9.4.10 UN 2,00 20,36 26,22 52,44 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 52,44

 9.4.11 UN 4,00 24,99 32,19 128,76 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 128,76

 9.4.12 UN 4,00 8,74 11,25 45,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 45,00

 9.4.13 UN 3,00 13,94 17,95 53,85 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 53,85

 9.4.14 UN 3,00 20,85 26,85 80,55 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 80,55

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1� PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022
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 9.4.15 UN 2,00 24,30 31,30 62,60 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 62,60

 9.4.16 UN 52,00 13,34 17,18 893,36 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 893,36

 9.4.17 UN 10,00 8,56 11,02 110,20 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 110,20

 9.4.18 Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm un 4,00 48,78 62,83 251,32 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 251,32

 9.4.19 UN 4,00 44,68 57,55 230,20 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 230,20

 9.4.20 Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mmRev. 01 - 10/2022 un 1,00 28,42 36,61 36,61 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 36,61

 9.4.21 Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm un 1,00 16,51 21,26 21,26 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 21,26

 9.4.22 M 185,29 32,45 41,80 7.745,12 0,00 0,00 185,29 0,00 0,00 0,00 7.745,12

 9.4.23 M 48,27 47,78 61,55 2.971,01 0,00 0,00 48,27 0,00 0,00 0,00 2.971,01

 9.4.24 M 67,16 23,30 30,01 2.015,47 0,00 0,00 67,16 0,00 0,00 0,00 2.015,47

 9.4.25 M 11,07 29,00 37,35 413,46 0,00 0,00 11,07 0,00 0,00 0,00 413,46

 9.4.26 M 12,00 18,46 23,78 285,36 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 285,36

 9.4.27 UN 2,00 15,43 19,87 39,74 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 39,74

 9.4.28 Fornecimento de tê de redução 90º de pvc  junta elástica, com bolsas, diam. =   75 x   50mm un 2,00 46,59 60,01 120,02 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 120,02

 9.4.29 UN 1,00 11.414,25 14.703,83 14.703,83 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 14.703,83

 9.4.30 UN 4,00 7.103,92 9.151,26 36.605,04 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 36.605,04

 9.5 VENTILAÇÃO 481,90

 9.5.1 UN 2,00 9,43 12,14 24,28 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 24,28

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . 
AF_12/2020

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022
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 9.5.2 UN 4,00 8,83 11,37 45,48 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 45,48

 9.5.3 Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm un 4,00 11,44 14,73 58,92 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 58,92

 9.5.4 M 24,31 11,28 14,53 353,22 0,00 0,00 24,31 0,00 0,00 0,00 353,22

 R$                -    R$               -    R$               -    R$           133.991,61 

 10 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 69.675,65

 10.1 INFRAESTRUTURA 941,99

 10.1.1 UN 18,00 23,30 30,01 540,18 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 540,18

 10.1.2 m³ 9,29 13,23 17,04 158,26 0,00 0,00 9,29 0,00 0,00 0,00 158,26

 10.1.3 m³ 8,93 21,18 27,28 243,55 0,00 0,00 8,93 0,00 0,00 0,00 243,55

 10.2 REDE 63.885,00

 10.2.1 M 119,00 191,81 247,08 29.402,52 0,00 0,00 119,00 0,00 0,00 0,00 29.402,52

 10.2.2 un 2,00 4.781,13 6.159,05 12.318,10 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 12.318,10

 10.2.3 UN 1,00 3.285,11 4.231,87 4.231,87 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 4.231,87

 10.2.4 UN 3,00 2.163,67 2.787,23 8.361,69 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 8.361,69

 10.2.5 UN 2,00 280,37 361,17 722,34 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 722,34

 10.2.6 UN 10,00 297,96 383,83 3.838,30 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 3.838,30

 10.2.7 UN 8,00 453,01 583,56 4.668,48 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 4.668,48

 10.2.8 UN 3,00 88,42 113,90 341,70 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 341,70

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou 
similar)

HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", 
ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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Obra B.D.I. Período: 17/02/25 A 12/05/25 Valor da Medição: R$276.333,32

28,82%
% Realizado acumulado: 20,95% Saldo Contratual: R$1.219.607,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – 2º MEDIÇÃO

Item Descrição Und Quant. Valor Unit Total
QUANTIDADES EXECUTADAS VALORES (R$)

CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE 
MARAGOGI - ALAGOAS.

Valor Unit com 
BDI 10.3 EXTINTORES E SINALIZAÇÃO 4.848,66

 10.3.1 m² 9,00 18,09 23,30 209,70 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 209,70

 10.3.2 Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg un 9,00 301,76 388,72 3.498,48 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 3.498,48

 10.3.3 Un 18,00 25,38 32,69 588,42 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 588,42

 10.3.4 Un 18,00 23,81 30,67 552,06 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 552,06

 R$                -    R$               -    R$               -    R$             69.675,65 

 11 ACABAMENTOS 182.768,39

 11.1 FORRO 13.904,50

 11.1.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS m² 279,60 38,61 49,73 13.904,50 0,00 0,00 279,60 0,00 0,00 0,00 13.904,50

 11.2 PAREDES 14.090,90

 11.2.1 m² 116,03 3,61 4,65 539,54 0,00 0,00 116,03 0,00 0,00 0,00 539,54

 11.2.2 m² 116,03 31,28 40,29 4.674,92 0,00 0,00 116,03 0,00 0,00 0,00 4.674,92

 11.2.3 m² 116,03 59,39 76,50 8.876,44 0,00 0,00 116,03 0,00 0,00 0,00 8.876,44

 11.3 PINTURA 46.246,17

 11.3.1 Pintura para proteção de superfícies com hidrofugante silicone ou similar, 02demãos m² 1211,58 22,74 29,29 35.487,17 0,00 0,00 1.211,58 0,00 0,00 0,00 35.487,17

 11.3.2 m² 279,60 16,53 21,29 5.952,68 0,00 0,00 279,60 0,00 0,00 0,00 5.952,68

 11.3.3 m² 279,60 13,35 17,19 4.806,32 0,00 0,00 279,60 0,00 0,00 0,00 4.806,32

 11.4 PISOS 89.541,16

 11.4.1 m² 279,60 35,35 45,53 12.730,18 0,00 0,00 279,60 0,00 0,00 0,00 12.730,18

 11.4.2 m² 427,61 79,98 103,03 44.056,65 0,00 0,00 427,61 0,00 0,00 0,00 44.056,65

 11.4.3 m² 36,70 51,43 66,25 2.431,37 0,00 0,00 36,70 0,00 0,00 0,00 2.431,37

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em 
pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc 
*2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  
AF_02/2023_PE

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO 
MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE
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Obra B.D.I. Período: 17/02/25 A 12/05/25 Valor da Medição: R$276.333,32

28,82%
% Realizado acumulado: 20,95% Saldo Contratual: R$1.219.607,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – 2º MEDIÇÃO

Item Descrição Und Quant. Valor Unit Total
QUANTIDADES EXECUTADAS VALORES (R$)

CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE 
MARAGOGI - ALAGOAS.

Valor Unit com 
BDI

 11.4.4 m² 570,53 31,50 40,57 23.146,40 0,00 0,00 570,53 0,00 0,00 0,00 23.146,40

 11.4.5 m² 99,98 37,64 48,48 4.847,03 0,00 0,00 99,98 0,00 0,00 0,00 4.847,03

 11.4.6 m² 99,98 18,09 23,30 2.329,53 0,00 0,00 99,98 0,00 0,00 0,00 2.329,53

 11.5 BANHEIROS E LAVABOS 18.985,66

 11.5.1 m² 12,04 745,72 960,63 11.569,82 0,00 0,00 12,04 0,00 0,00 0,00 11.569,82

 11.5.2 Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm m² 3,60 763,96 984,13 3.542,86 0,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 3.542,86

 11.5.3 UN 8,00 132,48 170,66 1.365,28 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 1.365,28

 11.5.4 UN 2,00 320,50 412,86 825,72 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 825,72

 11.5.5 UN 2,00 332,78 428,68 857,36 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 857,36

 11.5.6 UN 2,00 320,07 412,31 824,62 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 824,62

 R$                -    R$               -    R$               -    R$           182.768,39 

 12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 168.680,76

 12.1 ACESSOS 95.784,92

 12.1.1 m² 444,95 84,93 109,40 48.677,53 0,00 0,00 444,95 0,00 0,00 0,00 48.677,53

 12.1.2 m² 233,30 58,22 74,99 17.495,16 0,00 0,00 233,30 0,00 0,00 0,00 17.495,16

 12.1.3 m³ 73,32 137,91 177,65 13.025,12 0,00 0,00 73,32 0,00 0,00 0,00 13.025,12

 12.1.4 m² 1,50 18,09 23,30 34,95 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 34,95

 12.1.5 M 324,95 29,09 37,47 12.175,87 0,00 0,00 324,95 0,00 0,00 0,00 12.175,87

 12.1.6 M 79,76 32,82 42,27 3.371,45 0,00 0,00 79,76 0,00 0,00 0,00 3.371,45

 12.1.7 m² 6,63 117,66 151,56 1.004,84 0,00 0,00 6,63 0,00 0,00 0,00 1.004,84

 12.2 MURO 51.496,80

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 
CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 
CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 
CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 40x40cm, 
aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base
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Obra B.D.I. Período: 17/02/25 A 12/05/25 Valor da Medição: R$276.333,32

28,82%
% Realizado acumulado: 20,95% Saldo Contratual: R$1.219.607,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – 2º MEDIÇÃO

Item Descrição Und Quant. Valor Unit Total
QUANTIDADES EXECUTADAS VALORES (R$)

CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO DE ARTESANATO NO MUNICÍPIO DE 
MARAGOGI - ALAGOAS.

Valor Unit com 
BDI

 12.2.1 m² 239,86 108,45 139,70 33.509,07 239,86 0,00 239,86 0,00 33.509,07 0,00 33.509,07 0,00

 12.2.2 m² 44,34 117,93 151,91 6.735,46 0,00 0,00 44,34 0,00 0,00 0,00 6.735,46

 12.2.3 M 96,34 33,54 43,20 4.161,88 96,34 0,00 96,34 0,00 4.161,88 0,00 4.161,88 0,00

 12.2.4 m² 479,73 11,48 14,78 7.090,39 0,00 0,00 479,73 0,00 0,00 0,00 7.090,39

 12.3 PORTÕES 5.795,12

 12.3.1 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 m² 8,75 514,13 662,30 5.795,12 0,00 0,00 8,75 0,00 0,00 0,00 5.795,12

 12.4 PAISAGISMO 15.603,92

 12.4.1 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m² 566,80 15,46 19,91 11.284,98 0,00 0,00 566,80 0,00 0,00 0,00 11.284,98

 12.4.2 m 50,51 16,21 20,88 1.054,64 0,00 0,00 50,51 0,00 0,00 0,00 1.054,64

 12.4.3 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 96,72 26,20 33,75 3.264,30 0,00 0,00 96,72 0,00 0,00 0,00 3.264,30

 R$     37.670,95  R$               -    R$     37.670,95  R$           131.009,81 

 13 SERVIÇOS FINAIS 3.481,63

 13.1 m³ 53,03 8,28 10,66 565,29 0,00 0,00 53,03 0,00 0,00 0,00 565,29

 13.2 M3XKM 53,03 2,66 3,42 181,36 0,00 0,00 53,03 0,00 0,00 0,00 181,36

 13.3 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 m² 36,70 1,73 2,22 81,47 0,00 0,00 36,70 0,00 0,00 0,00 81,47

 13.4 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 m² 116,03 0,71 0,91 105,58 0,00 0,00 116,03 0,00 0,00 0,00 105,58

 13.5 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m² 670,51 2,95 3,80 2.547,93 0,00 0,00 670,51 0,00 0,00 0,00 2.547,93

 R$                -    R$               -    R$               -    R$               3.481,63 

 R$   276.333,32  R$     46.867,82  R$   323.201,14  R$        1.219.607,23 

Total sem BDI R$ 1.197.804,63
Total do BDI R$ 345.003,74

Total Geral R$ 1.542.808,37

VALOR TOTAL DA 2º MEDIÇÃO INCLUINDO BDI: R$ 276.333,32 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 
CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 
10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA. AF_03/2016

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref:obra 
Sergipetec)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
 
 

 
 
 
 
 
 

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUTORA FISCALIZAÇÃO
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: terça-feira, 18 de fevereiro de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: terça-feira, 25 de fevereiro de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: segunda-feira, 3 de março de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
 
 

 
 

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUTORA FISCALIZAÇÃO

Página 30 de 80



DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: terça-feira, 4 de março de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: quarta-feira, 5 de março de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: quinta-feira, 6 de março de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: sexta-feira, 7 de março de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: segunda-feira, 10 de março de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: terça-feira, 11 de março de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: quarta-feira, 12 de março de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: quinta-feira, 13 de março de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: sexta-feira, 14 de março de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: segunda-feira, 17 de março de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: terça-feira, 18 de março de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: quarta-feira, 19 de março de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: quinta-feira, 20 de março de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: sexta-feira, 21 de março de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: segunda-feira, 24 de março de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: terça-feira, 25 de março de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: quarta-feira, 26 de março de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: quinta-feira, 27 de março de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: sexta-feira, 28 de março de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: segunda-feira, 31 de março de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: terça-feira, 1 de abril de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: quarta-feira, 2 de abril de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: quinta-feira, 3 de abril de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: sexta-feira, 4 de abril de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: segunda-feira, 7 de abril de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: terça-feira, 8 de abril de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: quarta-feira, 9 de abril de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: quinta-feira, 10 de abril de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: sexta-feira, 11 de abril de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: segunda-feira, 14 de abril de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: terça-feira, 15 de abril de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: quarta-feira, 16 de abril de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: quinta-feira, 17 de abril de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: sexta-feira, 18 de abril de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: segunda-feira, 21 de abril de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: terça-feira, 22 de abril de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: quarta-feira, 23 de abril de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: quinta-feira, 24 de abril de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: sexta-feira, 25 de abril de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: segunda-feira, 28 de abril de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: terça-feira, 29 de abril de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: quarta-feira, 30 de abril de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: quinta-feira, 1 de maio de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: sexta-feira, 2 de maio de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: segunda-feira, 5 de maio de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: terça-feira, 6 de maio de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: quarta-feira, 7 de maio de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: quinta-feira, 8 de maio de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: sexta-feira, 9 de maio de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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DIÁRIO DE OBRA Nº 01 PAG:

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Maragogi - AL

OBRA: CONST. PAVILHÃO ARTESANATO

ENDEREÇO: Município de Maragogi / AL.

DATA: segunda-feira, 12 de maio de 2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

ART: AL20240437791 EFETIVO DIÁRIO MANHÃ:
TARDE:
NOITE:
EQUIPAMENTOS:

SERVIÇOS / OCORRÊNCIAS:

EXECUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO
EXECUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES EM CONCRETO ARMADO
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO DE PILARES
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES
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