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Relatório n° 1

Data do relatório 10/12/2024 -
10/01/2025

Dia da semana
Terça-Feira
até Sexta-
Feira

RVV- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E DIÁRIO DE OBRA Contrato 61/2024
Obra CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI-AL Prazo contratual 183 dias
Local AL 101, AL Norte, SN, CEP 57955-000, Maragogi-AL Prazo decorrido 32 dias
Contratante PREFEITURA DE MARAGOGI/AL Responsável MATHEUS ARRUDA COSTA Prazo a vencer 151 dias

Condição climática Tempo Condição

Manhã  Claro Praticável

Tarde  Claro Praticável

Mão de obra (8)
Engenheiro

1
Mestre de Obra

1
Pedreiro

2
Servente

4
 
 

 
 

Mão de Obra Própria
(8)

Atividades (1)

Preenchendo Relatório
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10/12/2024 - Instalação de tapume com telha metálica.

11/12/2024 - Instalação de tapume com telha metálica.

12/12/2024 - Instalação de tapume com telha metálica.

13/12/2024 - Instalação de tapume com telha metálica.

14/12/2024 - Sem atividade (Sábado).

15/12/2024 - Sem atividade (Domingo).

16/12/2024 - Instalação de tapume com telha metálica.

17/12/2024 - Instalação de tapume com telha metálica.

18/12/2024 - Instalação de tapume com telha metálica.

19/12/2024 - Instalação de tapume com telha metálica.

20/12/2024 - Instalação de tapume com telha metálica.

21/12/2024 - Sem atividade (Sábado).

22/12/2024 - Sem atividade (Domingo).

23/12/2024 - Escavação mecanizada de vala com retroescavadeira.

24/12/2024 - Escavação mecanizada de vala com retroescavadeira.

25/12/2024 - Feriado (Natal).

26/12/2024 - Escavação mecanizada de vala com retroescavadeira.

27/12/2024 - Escavação mecanizada de vala com retroescavadeira.

28/12/2024 - Sem atividade (Sábado).

29/12/2024 - Sem atividade (Domingo).

30/12/2024 - Escavação mecanizada de vala com retroescavadeira.

31/12/2024 - Escavação mecanizada de vala com retroescavadeira.

01/01/2025 - Feriado (Ano Novo).

02/01/2025 - Fixação de estacas pré-moldadas de concreto, para o alambrado.

03/01/2025 - Fixação de estacas pré-moldadas de concreto, para o alambrado.

04/01/2025 - Sem atividade (Sábado).

05/01/2025 - Sem atividade (Domingo).

06/01/2025 - Base para alvenaria com pedra rachão e fixação de estacas pré-moldadas de concreto, para o alambrado.

07/01/2025 - Base para alvenaria com pedra rachão e fixação de estacas pré-moldadas de concreto, para o alambrado.

08/01/2025 - Base para alvenaria com pedra rachão e fixação de estacas pré-moldadas de concreto, para o alambrado.

09/01/2025 - Base para alvenaria com pedra rachão e fixação de estacas pré-moldadas de concreto, para o alambrado.

10/01/2025 - Base para alvenaria com pedra rachão e fixação de estacas pré-moldadas de concreto, para o alambrado.

Em Andamento

Fotos (30)
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- Instalação de tapume com telha metálica; - Instalação de tapume com telha metálica;

- Instalação de tapume com telha metálica; - Instalação de tapume com telha metálica;

- Escavação mecanizada de vala com retroescavadeira; - Instalação de tapume com telha metálica; - Escavação mecanizada de
vala com retroescavadeira;
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- Escavação mecanizada de vala com retroescavadeira; - Escavação mecanizada de vala com retroescavadeira;

- Escavação mecanizada de vala com retroescavadeira; - Instalação de tapume com telha metálica; - Escavação mecanizada de
vala com retroescavadeira;
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- Escavação mecanizada de vala com retroescavadeira;
- Escavação mecanizada de vala com retroescavadeira;

- Instalação de tapume com telha metálica; - Escavação mecanizada de
vala com retroescavadeira;

- Escavação mecanizada de vala com retroescavadeira;
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- Escavação mecanizada de vala com retroescavadeira; - Escavação mecanizada de vala com retroescavadeira;

- Escavação mecanizada de vala com retroescavadeira; - Escavação mecanizada de vala com retroescavadeira;

- Escavação mecanizada de vala com retroescavadeira; - Escavação mecanizada de vala com retroescavadeira;
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- Escavação mecanizada de vala com retroescavadeira; - Escavação mecanizada de vala com retroescavadeira;

- Base para alvenaria com pedra rachão - Base para alvenaria com pedra rachão
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- Base para alvenaria com pedra rachão - Base para alvenaria com pedra rachão

- Fixação de estacas pré-moldadas de concreto, para o alambrado.

- Fixação de estacas pré-moldadas de concreto, para o alambrado.
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- Base para alvenaria com pedra rachão

- Base para alvenaria com pedra rachão; - Fixação de estacas pré-
moldadas de concreto, para o alambrado.


